# Laporan Progres Mingguan - Kostify

Kelompok: 2 Mitra: Solata Kos Pekan ke-: 13

Tanggal: 02/05/2025 Anggota Kelompok:

- Arthur Tirtajaya Jehuda -10231019
- Muhammad Athala Romero 10231059
- Rizki Abdul Aziz 10231085
- Yosan Pratiwi 10231091

# **Progress Summary**


Pengembangan RUD Dashboard, Readable About Us dan Feedback.

# Accomplished Tasks

#### Pengembangan Dashboard


- Dapat mengedit ruangan sinkron dengan database, dan
- Dapat menghapus ruangan sinkron dengan database
- Peningkatan User Interface Dashbaord

Pengembangan Visualisasi Data untuk Admin




Pengembangan Fitur Utama Feedback


• Tampilan Feedback Admin



• Tampilan Feedback User




Database Feedback




#### Pengembangan Fitur Utama About Us


• Tampilan About Us Admin



Tampilan About Us Penyewa



Database About Us



# Challenges & Solutions

- Challenge 1: Anggota slow respon, susah komunikasi
  - **Solution**: Follow Up Lebih sering.

### Next Week Plan

- Task 1 Mengembangkan fitur Kelola Pembayaran
- Task 2 Mengembangkan fitur Feedbaack
- Task 3 Mengembangkan fitur About Us
- Task 4 Mengembangkan Visualisasi Data

### Contributions

• Arthur Tirtajaya Jehuda: Monitor Anggota, Diskusi dengan Mitra, mengembangkan Dashboard.


- Muhammad Athala Romero: Masih mengerjakan CRUD Laporan Pembayaran
- Rizki Abdul Aziz: menguji sistem, mengembangkan tampilan about us .
- Yosan Pratiwi: Mengembangkan User Interface Feedback

### Screenshots / Demo


Pada minggu 13 Proyek mencapai bentuk prototype seperti berikut

#### Feedback & About Us & Dashboard


• Tampilan Dashboard Admin




• Tampilan Feedback Admin



• Tampilan Feedback User




Database Feedback




Pengembangan Fitur Utama About Us

• Tampilan About Us Admin



Tampilan About Us Penyewa



Database About Us

