

Laporan Progres Mingguan - Kostify

Kelompok: 2

Mitra: Solata Kos

Pekan ke-: 15 **Tanggal:** 23/05/2025

Anggota Kelompok:

- Arthur Tirtajaya Jehuda -10231019
- Muhammad Athala Romero - 10231059
- Rizki Abdul Aziz - 10231085
- Yosan Pratiwi - 10231091

Progress Summary

Finalisasi Dokumen dan Proyek

Accomplished Tasks

Demo

Berikut Demo Proyek Final kami : <https://drive.google.com/file/d/1ZZo91480f6j2WRg3d8JXA3OHNbT0zK-U/view?usp=sharing>

Readme

[Readme Repositori Kostify](#)

API Docs

[API Docs Kostify](#)

User Manual

[User Manual](#)

Challenges & Solutions

- **Challenge 1:** Waktu Progres Backend yang terlalu lama karena kurang tepat menjadwalkan.
 - **Solution:** Menerapkan waktu penjadwalan lebih tepat lagi.

Next Week Plan

-

Contributions

- **Arthur Tirtajaya Jehuda:** Monitor Anggota, Diskusi dengan Mitra, mengembangkan UI/UX.
- **Muhammad Athala Romero:** mengerjakan segala CRUD finalisasi fitur.

- **Rizki Abdul Aziz:** menguji sistem .
- **Yosan Pratiwi:** Mengembangkkn UI/UX

Screenshots / Demo

Pada minggu 15 Proyek mencapai bentuk prototype seperti berikut

<https://drive.google.com/file/d/1ZZo91480f6j2WRg3d8JXA3OHNbT0zK-U/view?usp=sharing>